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Izdatki za infrastrukture in gradnje 

 

CUP: B81B17000110007 

PREDMET INVESTICIJE: »PROJEKT ČEZMEJNI PARK ISONZO-SOČA« 

VRSTA INVESTICIJE: Novogradnja 

KATEGORIJA INVESTICIJE: 01014 Kolesarske poti 

PRIORITETA: 1 (izražena v treh stopnjah: 1=najvišja prioriteta, 3=najnižja prioriteta) 

OCENJENA SKUPNA VREDNOST DEL: € 3.057.245,94 

SKUPNI STROŠEK: € 4.378.438,00 

FINANCIRANJE: Program teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020 CCI 
številka: 2014TC16RFCB036 

RAZDELITEV INFRASTRUKTURNIH DEL NA SKLOPE 

Glede na lokacijo različnih infrastrukturnih ureditev, ki jih je treba izvesti v okviru projekta, 
glede na nacionalne predpise s področja javnih naročil in na stanje projektiranja smo ukrepe 
razdelili na štiri sklope. 

1.  Infrastrukturne ureditve za rekreacijsko območje v zgornji Vrtojbi - Kamp Vrtojba  

2. Brv čez Sočo v Solkanu in povezava z obstoječo kolesarsko povezavo Bovec-Solkan; 

3. Projekt izgradnje kolesarske in pešpoti vzdolž državne meje (od športnega parka Solkan, po 
ulici Via degli scogli in Kolodvorski poti, mimo trga Evropa/Transalpina do Erjavčeve ceste); 

4. Izgradnja pešpoti in kolesarskih poti vzdolž reke Soče od ulice Via degli scogli mimo 
Pevmskega mostu do kraja Stražce in od Pevmskega parka do ulice Via San Gabriele.  
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Sklop 1 

Infrastrukturne ureditve za rekreacijsko območje v zgornji Vrtojbi - Kamp Vrtojba 

OPIS 

Ureditev opremljenega zelenega območja s postajališčem za avtodome v Vrtojbi. 

Rekapitulacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKVIRNA ČASOVNICA IZVEDBE 

Objava razpisa                                                                                            30. junij 2018 
Podpis pogodbe 1. oktober 2018 
Zaključek del 30. marec 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam aktivnosti  Znesek 
 

A. GRADBENA DELA € 394.138,07 
B. RAZPOLOŽLJIVE VSOTE  
B1. DDV 22%  € 86.710,38 
B2. Nadzornik del (2% od A + DDV) € 9.616,97 
B3. Koordinator za varnost in zdravje pri delu (€ 
2.500,00 + DDV)  

€ 3.050,00 

SKUPAJ B € 99.377,35 
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT € 493.515,42 



    
 

4 
 

Sklop 2 

Brv čez Sočo v Solkanu in povezava z obstoječo kolesarsko povezavo Bovec-Solkan 

OPIS 

Izgradnja brvi za kolesarje in pešce v Solkanu pri Kajakaškem centru in ureditev povezave med 
brvjo in obstoječo kolesarsko potjo Bovec-Solkan. Kolesarska pot se nadaljuje do mejnega 
prehoda v Štmavru. 

 

Rekapitulacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKVIRNA ČASOVNICA IZVEDBE 

Zaključek postopkov za odkup zemljišč  30. september 2018 
Objava razpisa                                                                                              30. oktober 2018 
Podpis pogodbe 1. marec 2019 
Zaključek del 1. marec 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam aktivnosti Znesek 
A. GRADBENA DELA  
A1. Brv € 719.432,08 
A2. Kolesarske poti  € 359.315,79 
SKUPAJ A  € 1.078.747,87 
B. Razpoložljive vsote  
B1. DDV 22%  € 237.324,53 
B2. Nadzornik del (2,5% od A) € 26.968,70 
B3. Koordinator za varnost in zdravje pri delu (€ 
600,00+(300,00x12) = 4.200,00 + DDV) 

€ 5.124,00 

B4. Stroški za tehnični pregled in prevzem € 2.000,00 
B5. Nepričakovani stroški (10% od A) € 107.874,79 
SKUPAJ B € 379.292,02 
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT 1.458.039,89 
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Sklop 3 

Projekt izgradnje kolesarske in pešpoti vzdolž državne meje - mimo trga Evropa/Transalpina  

OPIS 

Projekt izgradnje kolesarske in pešpoti od Solkana, po ulici Via degli scogli in Kolodvorski poti, 
mimo trga Evropa/Transalpina do Erjavčeve ceste. Na tej točki se bo navezala na obstoječe 
kolesarske poti do mejnega prehoda Rafut, od tod pa se bo nadaljevala proti jugu v smeri 
Vrtojbe in dalje do Mirna.  

 

Rekapitulacija 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKVIRNA ČASOVNICA IZVEDBE 

Predstavitev študije tehnične in ekonomske 
izvedljivosti in izročitev Občini Gorica in 
MONG 

30. april 2018 

Potrditev študije tehnične in ekonomske 
izvedljivosti s strani občin 

30. maj 2018 

Objava razpisa za projektiranje 15. junij 2018 
Oddaja naročila za projektiranje  1. september 2018 
PGD 30. oktober 2018 
Potrditev PGD (zaključek postopka 
usklajevanja različnih pristojnih služb)         

30. december 2018 
 

PZI in zaključek postopka odkupa zemljišč 
  

 28. februar 2019 

Potrditev PZI s strani obeh občin 30. marec 2019 
Objava razpisa                                                                                              30. april 2019 

Seznam aktivnosti  Znesek 
A. GRADBENA DELA € 434.360,00 
B. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA  
1. DDV 22%            € 95.559,20 
2. Tehnični stroški, vključno z načrtom za 
katastrsko in zemljiškoknjižno delitev parcel 
zaradi razlastitve 

€ 84.885,20 

3. Tehnični pregled in prevzem € 5.000,00 
4.  Spodbude za tehnične naloge po 113. členu 
zak. odloka 50/2016 (2% od A) 

€ 8.687,20 

5.  Razlastitve € 7.000,00 
6.  Stroški za nakup in notarski stroški € 12.000,00 
7.  Nepričakovani stroški, priključitve, stroški 
objave in ANAC 

€ 38.436,00 

SKUPAJ B € 251.567,60  
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT € 685.927,60 
C. Sklad za izvensodne dogovore po 205. členu 
zak. odloka  50/2016 (3% od A) – na račun 
sredstev EZTS  

 € 13.030,80 

SKUPAJ € 698.958,40 
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Podpis pogodbe 1. julij 2019 
Zaključek del 30. november 2019 
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Sklop 4 

Izgradnja pešpoti in kolesarskih poti vzdolž reke Soče od ulice Via degli scogli mimo 
Pevmskega parka do kraja Stražce in od Pevmskega parka do ulice Via San Gabriele.  

OPIS 

Izgradnja kolesarskih in pešpoti vzdolž reke Soče in od ulice Via San Gabriele do mosta Ponte del 
Torrione.  

Prva pot poteka od Solkana po ulici Via degli Scogli do Pevmskega parka in po ulici via dei 
Cordiandoli do brvi v Stražcah. Druga pa bo povezovala ulico Via San Gabriele z mostom Ponte 
del Torrione po ulicah via Generale Svodnik, via Brass in viale XX settembre. 

Predvidena je povezava in uskladitev vseh obstoječih kolesarskih in pešpoti s postavitvijo 
ustrezne turistične in informacijske signalizacije. 

Rekapitulacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKVIRNA ČASOVNICA IZVEDBE 

Predstavitev študije tehnične in ekonomske 
izvedljivosti in izročitev Občini Gorica 

30. junij 2018 

Potrditev študije tehnične in ekonomske 
izvedljivosti s strani Občine Gorica 

30. avgust 2018 

Objava razpisa za projektiranje 30. september 2018 
Oddaja naročila za projektiranje 1. november 2018 
PGD 30. december 2018 
Potrditev PGD (zaključek postopka 30. marec 2019 

Seznam aktivnosti Znesek 
A.  GRADBENA DELA € 1.150.000,00 
B. Razpoložljive vsote  
1. DDV 22%          € 253.000,00 
2. Tehnični stroški, vključno z načrtom za 
katastrsko in zemljiškoknjižno delitev parcel 
zaradi razlastitve (€ 85.113,98 + sklad inarcassa 
+ DDV) 

€ 142.992,62 

4. Tehnični pregled in prevzem (€ 5.071,99 + 
sklad inarcassa + DDV) 

€ 6.435,34 

5.  Spodbude za tehnične naloge po 113. členu 
zak. odloka 50/2016 (2% od A) 

€ 23.000,00 

6.  Razlastitve € 40.000,00 
7.  Stroški za nakup in notarski stroški € 15.000,00 
8. Nepričakovani stroški, priključitve, stroški 
objave in ANAC 

€ 62.996,33 

SKUPAJ B € 543.424,29 
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT € 1.693.424,29 
C. Sklad za izvensodne dogovore po 205. členu 
zak. odloka 50/2016 (3% od A) – na račun 
sredstev EZTS 

 € 34.500,00 

SKUPAJ € 1.727.924,29 
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usklajevanja različnih pristojnih služb)      
PZI in zaključek postopka odkupa zemljišč  30. maj 2019 
Potrditev PZI s strani občine 30. junij 2019 
Objava razpisa                                                                                              30. avgust 2019 
Podpis pogodbe 1. februar 2020 
Zaključek del 31. december 2020 
 

Časovnica se lahko spremeni, zamude pa se lahko pojavijo tudi pri posameznih fazah zaradi 
tveganj, navedenih v nadaljevanju. V naslednjih fazah projektiranja bo potrebno ustrezno 
upoštevati tudi morebitna tveganja. 

RISK MANAGEMENT 

TVEGANJA ZARADI NESTABILNOSTI OKVIRA 
ODLOČANJA 

 Mnenje javnosti in prebivalcev 
 Mnenje političnih odločevalcev v 

okviru javnih uprav 
 Mnenje vključenih subjektov v procesu 

TVEGANJA ZARADI NESPREJEMANJA 
INFRASTRUKTURNIH DEL S STRANI ZUNANJIH 
DELEŽNIKOV 

 Skladnost s specifičnimi potrebami in 
cilji 

 Okoljska trajnost 
 Varnost 
 Estetska vrednost 
 Umestitev v prostor 
 Usklajenost z okolišem 
 Zaznana kakovost  
 Pravočasnost izvedbe 
 Stroški življenjskega ciklusa 

infrastrukture 
 

TVEGANJA ZARADI NESKLADNOSTI S 
POTREBAMI VKLJUČENIH JAVNIH UPRAV 

 Skladnost s političnimi usmeritvami 
 Skladnost z zakoni, predpisi, 

predvidenimi standardi 
 Skladnost z izhodiščnimi 

specifikacijami projekta 
 Spoštovanje časovnice 
 Spoštovanje stroškovnega načrta 

TVEGANJA ZARADI NESPOŠTOVANJA 
KAKOVOSTI INFRASTRUKTURNIH DEL  

 Funkcionalnost 
 Vzdržljivost 
 Zanesljivost 
 Trajnost 

PROCESNA TVEGANJA  Tveganja, vezana na posamezne faze 
postopka (načrtovanje, objava razpisa, 
izvajanje del, primopredaja itd.) 

 Organizacijska tveganja (dobavna 
mreža blaga in storitev)  

 Nesreče 
 

V primeru razhajanja ali dvomov glede pravilnega tolmačenja prevlada besedilo v italijanskem 
jeziku. 


